

Sted	TIDSLINJE Oppstart	Ferdigstillelse
Trafo	vinter 2017/2018	mai 2018
Turvei del 1	vinter 2017/2018	mai 2018
Skolegård	vår/sommer 2018	oktober 2018
Friområde	september 2018	januar 2019
Snuplass syd	august 2018	januar 2019
Turvei del 2	høst 2018	januar 2019
Hus A	september 2017	januar 2019
Hus B	september 2017	februar 2019
Hus 2	påbegynt	april 2019
Hus 3	påbegynt	mai 2019
Hus 4	påbegynt	mai 2019
Torg	desember 2018	mai 2019
Turvei del 3	vinter/vår 2019	juni 2019
Hus C	september 2017	juni 2019
Snuplass nord	juni 2019	august 2019
Hus I	vinter 2018	august 2019
Gatetun	desember 2018	august 2019
Hus D	september 2017	september 2019
Hus E	april 2018	august 2020
Turvei del 4	vår/sommer 2020	august 2020
Hus F	september 2018	august 2020
Hus G	september 2018	august 2020

